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SISSEJUHATUS 
 
 
Sel hetkel, kui ma alustasin enda haridusteed Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
kultuurikorralduse erialal, ei osanud ma uskuda, kui laialdane ja mitmekülgne see eriala 
olla võib. Õpitud nelja aasta jooksul olen saanud teadmisi, mida rakendada ürituse 
korraldamisel, projekti ja organisatsiooni juhtimisel.  
 
Õpingute perioodil soovisin omandada lisaks teoreetilistele teadmiste ka võimalikult palju 
kogemusi ürituste korraldamises. Siiani on olnud huvitav jälgida erinevates projektides 
meeskonnatööd, olles ise sellest vaid osa. Loov-praktilise lõputöö teostamisel olin 
esmakordselt projektijuht. Olin ametis, mis nõudis meeskonna juhtimist ja mulle tuli 
kasuks eelnev kogemus. 
 
Eriala lõputööna soovisin korraldada midagi, mis läheks mulle ja ka teistele korda, pakuks 
väljakutset ning mille teostuse üle saaksin uhke olla. Tagantjärele mõeldes oli üsna 
hulljulge võtta vastu risk olla projektijuht mahukal esmakordselt aset leidval sündmusel. 
 
Minu loov-praktiliseks lõputööks oli nostalgiline ajarännak „Tapa rongijaama 
elluärkamine”, mis toimus Tapa rongijaamas 11. augustil 2017. Projekti idee sündis murest 
Tapa jaamahoone heakorra pärast. Sündmuse meeskonda kuulusid Tapalt pärit noored, kes 
on kodukohast ära läinud või omandavad hetkel Tapal gümnaasiumiharidust.  Rongijaama 
projekti peamiseks eesmärgiks oli korraldada nostalgiline rännak, kus taastada lihtsate ja 
ajastutruude vahenditega üheks ööpäevaks Tapa Raudteejaam, nii nagu see oli 1980. 
aastatel. 
 
Käesoleva töö eesmärgiks on anda ülevaade oma loov-praktilise lõputöö idee sünnist, 
planeerimisest ja toestamisest. Loov-praktiline lõputöö koosneb neljast peatükist. Esimeses 
peatükis annan ülevaate mittetulundusühingust Rabarebased, mis oli sündmuse juriidiline 
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korraldaja. Toon välja organisatsiooni missiooni, visiooni ja eesmärgid. Teises peatükis 
räägin sündmuse ideest, sihtgrupist, riskianalüüsist ja toon välja Tapa valla seotuse 
projektiga. Kolmandas peatükis annan ülevaate projekti korraldusprotsessist, meeskonnast, 
eelarvest, turundustegevustest, sponsorlusest ja koostööpartneritest, sotsiaalmajanduslikust 
analüüsist ja annan hinnangu toimunud üritusele. Neljandas peatükis analüüsin enda 
arengut korraldusperioodi jooksul. Kirjaliku töö lõpus on välja toodud sisu toetavad 
lisamaterjalid ja ingliskeelne kokkuvõte.  
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1. ORGANISATSIOONI ANALÜÜS 
 
 
1.1 Organisatsiooni MTÜ Rabarebased kirjeldus 
 
Projekti „Tapa rongijaama elluärkamine” (edaspidi rongijaama projekt) korraldav 
juriidiline organisatsioon oli MTÜ Rabarebased. 2014. aasta kevadel lõid neli Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse üliõpilast MTÜ Rabarebased. 
Organisatsioon on loodud eesmärgiga korraldada ja edendada kultuuri korraldamist ning 
toetada sotsiaalset ettevõtlust. Ühingu peamisteks tegevusteks on festivalide, kontsertide ja 
teiste kultuurisündmuste korraldamine. (Mittetulundusühingu Rabarebased põhikiri, 2014) 
 
Ühing loodi TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia loovettevõtja baaskursuse õppeaine raames, 
kus üliõpilased omandasid põhiteadmised ettevõtlusest ja said õpitud teadmisi praktiliselt 
rakendada. Kultuurikorralduse üliõpilaste soov oli korraldada dokumentaalfilmifestivali. 
Esimene festival Tõrva Dokfest toimus 2014. aastal Tõrva kinomajas Koit. Minu esmane 
kokkupuude MTÜ Rabarebased organisatsiooniga oli vabatahtlikuna sama aasta festivalil.  
 
 
1.2 Organisatsiooni struktuur 
 
MTÜ Rabarebased on mittetulundusühing ehk inimrühm, kellel on kindel strateegia, 
struktuur ja tehnoloogia ühise eesmärgi saavutamiseks (Alas, 2004 lk 7). MTÜ 
Rabarebased koosneb põhikirja alusel neljast juhatuse liikmest, kus kõigil on võrdne 
hääleõigus.  
 
Teooriale tuginedes on MTÜ Rabarebased ülesandega tegelev organisatsioon. „Ülesandele 
keskendunud organisatsioon peab kõige hinnatavamaks mingi eesmärgi saavutamist.” 
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Ülesandele suunatust kohtab kõige sagedamini väikestes organisatsioonides, mille liikmed 
tegutsevad teatud ühise huvi või ülesande nimel (näiteks mitmesugused projektid). 
Ülesandeorganisatsioonid on üldiselt tõhusad, kuna nende tugevaim külg on kiire 
vastutoime väliskeskkonna muutustele. (Üksvärav, 2010 lk 31) 
 
 
1.3 Organisatsiooni missioon, visioon ja eesmärgid 
 
„Organisatsiooni missioon on õigustus organisatsiooni loomiseks ja on otseselt seotud selle 
organisatsiooni tuumikkompetentsi ning väärtustega” (Virovere, Alas & Liigand, 2014 lk 
22). MTÜ Rabarebased missioon on kultuurihuvilistele ja sotsiaalse ettevõtlusega 
tegelevatele inimestele erinevate kultuurisündmuste ja koolituste korraldamine, kaasates 
koostööpartnereid erinevatest valdkondadest. Ühingu visioon on olla suunanäitaja ja 
arenev ühing, mis kaasab oma tegevusse erinevaid valdkondi. (MTÜ Rabarebased 
Arengukava..., 2015).  
 
MTÜ Rabarebased peamiseks eesmärgiks on korraldada dokumentaalfilmifestivali Tõrva 
Dokfest, mis on siiani toimunud neljal korral Tõrva kinomajas Koit. Lisaks on korraldatud 
mitmeid kultuuriüritusi, näiteks 13. Tudengite Teatripäevad, tantsulavastus „Suitsune 
transs tinapaberis” ja produtseeritud 2016. aasta Mulgi Peo reklaamklipp. Oma projekti 
korraldades vajasin juriidilist organisatsiooni ja arutasin seda MTÜ juhatuse liikme Liisa 
Nurmelaga. Seoses üritusega „Tapa rongijaama elluärkamine” sõlmisime koostöölepingu, 
kuhu panime kirja osapoolte õigused ja kohustused.  
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2. SÜNDMUSE „TAPA RONGIJAAMA ELLUÄRKAMINE” 
TUTVUSTUS  
 
 
2.1 Sündmuse tutvustus 
 
Nostalgiline sündmus „Tapa rongijaama elluärkamine” toimus 11. augustil 2017. aastal 
Tapa rongijaamas. Selle eesmärk oli taaselustada lihtsate vahendite abil Tapa raudteejaama 
olemus üheks päevaks nii, nagu see oli 1980. aastatel. 
 
Tapa raudteejaama hoone seisab alates 2004. aastast tühjana ja sellele ei ole leitud 
rakendust. Suviti on seal korraldatud kontserte ja projektiteatri R.A.A.A.M lavastusi. Olles 
Tapa rongijaamas lavastuse „Aleksei Karenin” etendusjuht, tekkis mõte korraldada ise 
midagi kodukohas, rikastades õpitud teadmiste ja konkreetse sündmusega kodukandi 
kultuurielu. 
 
Ürituse läbiviimise ideele andis tõuke järgnev Harri Allandi raamatu „140 aastat Tapa 
Raudteejaama sõnas kui pildis" katkend. „Aasta 2002. Varsti pole siin enam kedagi ega 
midagi tappa! Kaader on koondatud ja hoone laguneb igast kandist ning väljapääsu ei näe 
keegi pakkuvat. Ajalugu käsitleb kui Tapa sümbolit. Siit järeldus – kas tõesti tuleb sümbol 
tappa? Kuidas on aga mõnede ametlike sõnul võimalik lammutada seda, millega Tapa 
linna oma pikaajalise eksistentsi jooksul on kindlalt kokku kasvanud? Läbivad rongid on 
Tallinna, Narva kui Tartu suunast Tapale toonud ja siit viinud nii inimesi kui kaupu, nii 
vaenlasi kui sõpru. Nende hulgas vedanud kuulsusi ja lihtsaid tööinimesi, raskeid 
sõjamasinaid ja sadu tuhandeid tsisterne kütusega. Ärgem tapkem linna ajalugu, vaid 
talletagem seda nii sõnades kui tegudes!” (Allandi, 2010 lk 141)  
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Ühepäevasel nostalgilisel üritusel oli programm jagatud kaheks: 1) päevane programm ja 
rongijaama külastamine, mis oli kõigile tasuta; 2) õhtune kontsertide programm, kuhu oli 
tasuline sissepääs. (vt Lisa 1)  
 
Päevaste tegevuste hulka kuulus hommikukohv vallavanemaga, ekskursioonid viimase 
jaamaülemaga, kodukohvik Auruvedur ning rongijaama ruumide külastamine, nende 
hulgas sisustatud ruumid (näitus, punatuba, jaamakorraldaja ruum ja mälestuste 
väljapanek).  
 
Tapa rongijaama elluärkamine algas koos vallavanemaga hommikukohvi joomisega, kus 
arutati vabas vormis Tapa linna olulisi teemasid ning vesteldi rongijaama saatusest ja 
hoone edasistest plaanidest. Külastajad jagasid oma algatusel vaba mikrofoni formaadis 
üksteistele mälestusi ja põnevaid seiklusi rongijaamas toimunust. Külastajate jaoks olid 
avatud kõik rongijaama ruumid. Üle kogu jaamahoone oli iga ruumi sissepääsu juures silt, 
mis andis teada, mis ruum see 1980ndatel oli. Hoone ooteruumidesse paigutati piltide ja 
faktidega rongijaama ajalugu kajastavad teadetetahvlid, kust võis leida ka ajastule omaseid 
sõiduplaane ja infokirju. Jaamahoone teisele korrusele kujundati koostöös Tapa 
Muuseumiga punatuba ja jaamakorraldaja ruum, et saada ettekujutus, kuidas need ruumid 
võisid kunagi rongijaamas välja näha. Külastajate jaoks olid üles pandud inimeste 
mälestused ja meenutused, mida koguti varasemalt Tapa Linnaraamatukogus ja e-maili 
teel. Samuti oli võimalik külastajatel oma mõtteid ja mälestusi kohapeal 
mälestusteraamatusse talletada. Jaamahoonesse loodi ka Tapa rongijaamaga seotud 
piltidest koosnev eksklusiivne näitus, kus ühel pildil oli kokku sulatatud 80ndatel tehtud 
foto ja samas kohas tehtud pilt praegu. Vanemate piltide jagamisõigus saadi Tapa 
Muuseumilt. Uuemate piltide autor oli näituse autor Nele Inglist. Päevasel ajal toimusid 
viimase jaamaülema Nikolai Alberti juhtimisel ekskursioonid. Kaks ekskursiooni viidi läbi 
eesti keeles ja üks vene keeles. Jaamaülem tutvustas ringkäigu jooksul erinevaid ruume ja 
rääkis huvitavaid lugusid seal kunagi toimunud sündmustest ja töötanud inimestest.  
 
Ühepäevase sündmuse raames avati jaamahoones kodukohvik Auruvedur, kus pakuti 
sarnast kostituskogemust, nagu oli võimalik saada Tapa raudteejaama sööklas 1980ndatel. 
Kodukohviku muutis eriliseks seal ilutsev ajastutruu kassa ja  nostalgilisest menüüst võis 
leida mahlajooke, mida sai osta kodukohvikus asuvast koonusekujulisest mahlamahutist. 
Samuti oli võimalik alumiiniumpokaalidest maiustada riivitud šokolaadiga plombiiri. 
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Õhtu eel toimus Tapa linnas rongijaama ümbruses ööorienteerumine, kus orienteeruti 
mobiiltelefoni rakenduse abil, kuhu oli loodud vastav kaart sihtpunktide ja rongijaama 
puudutavate küsimustega. Kokku osales orienteerumisel 18 kolmeliikmelist meeskonda. 
Auhinnalisi kohti sel õhtul orienteerumise eest ei jagatud, kuid kõik said osalemise eest 
kingituseks maiustuse.  
Õhtuses programmis esines rongijaamas Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli 
üliõpilaste ansambel Kummardus Georg Otsale, kus kõlas jazzmuusikat ja Georg Otsa 
loomingut. Vene romansse esitas Eduard Toman, kes tõi rongijaama kuulama rohkelt nii 
vene kui ka eesti keelt kõnelevat publikut. Õhtu lõpetas Tapalt pärit Toomas Kralli bänd In 
Mood ja DJ Riho Luhteri lintmaki disko. Õhtune programm oli tasuline, kus sooduspilet 
(õpilane, üliõpilane, pensionär) maksis 5€ ja täispilet 7€.  
 
 
2.2 Sündmuse eesmärgid 
 
Rongijaama projekti korraldama asudes tuli kõigepealt püstitada eesmärgid. „Projekti 
eesmärk on kirjeldus mõõdetavast tulemusest, mis tuleb saavutada ettenähtud aja piires” 
(Perens, 2001 lk 74).  
 
„Üldeesmärk on pikem siht, mida projekt toetab, kuid mille saavutamiseks peab olema 3-4 
otsest eesmärki” (Salla, 2007 lk 21). Rongijaama projekti üldiseks eesmärgiks oli 
korraldada nostalgiline rännak, kus taastati lihtsate ja ajastutruude vahenditega üheks 
ööpäevaks Tapa Raudteejaam, nii nagu see oli 1980ndatel. 
 
Sündmuse alaeesmärkideks oli:  
1. Tapa rongijaama hoone märkamine, väärtustamine ja ruumide kasutuselevõtt uute 
korraldajate ning ürituste näitel; 
2. Sündmuse külastatavus on vähemalt 350 inimest;  
3. Noorte, kes on kodukandist edasi suurematesse linnadesse õppima või tööle läinud, 
kaasamine korraldusse; 
4. Kohalikele noortele ühistegemise ja korraldamiskogemuse pakkumine; koostöö 
arendamine ettevõtete ja erinevate aktiivsete noorteorganisatsioonide vahel (näiteks Tapa 
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valla Noortekogu, Tapa Gümnaasiumi õpilasesindus, kooliraadio ja koolitelevisioon, Tapa 
Õpilasmalev). 
 
Sündmuse mõõdetavad tulemused on:  
1. Tapa rongijaamas lavastati 2017. aastal EV100 koostööprojektina „BB ilmub öösel”. 
Samuti on üles näidatud huvi kasutada rongijaama ruume mitmete eraürituste ja 
kontsertide korraldamiseks; 
2. Sündmust külastas päeva jooksul umbes 1400 inimest ehk 4 korda rohkem planeeritust;  
3. Korraldusmeeskond koosnes ainult Tapalt pärit noortest, kes on siit suurematesse 
linnadesse ära läinud või omandavad hetkel Tapal gümnaasiumiharidust; 
4. Ürituse korraldamisse olid kaasatud kõik noortega seotud organisatsioonid. Koostöös 
meediapartneri Virumaa Teatajaga ilmusid ajalehe veebilehel noorte tehtud neli 
videointervjuud; Tapa Gümnaasiumi kooliraadio noormehed olid abiks heli- ja 
valgustehnikul tehnika ülespanemisel ja mahavõtmisel; Tapa valla aktiivsed noored tegid 
uurimistöö raames dokumentaalfilmi Tapa rongijaamast ja selle hoonega seotud inimestest.  
Rongijaama projekti jaoks püsitatud kuus alaeesmärki täideti. 
 
 
2.3 Sündmuse huvi- ja sihtgrupid 
 
„Projekti sihtgrupp on inimrühm kellele on projekti tulemus suunatud ning kes hakkab 
seda kasutama” (Salla, 2007 lk 28). Rongijaama projekti peamiseks sihtgrupiks oli Tapa 
valla vanema põlvkonna elanikud, kellel oli mälestusi või seoseid Tapa rongijaamaga. 
Teiseks suuremaks sihtgrupiks olid Tapa valla lapsed ja noored, kel polnud varasemalt 
rongijaamas ringi liikumiseks ja jaamahoone ruumide uudistamiseks võimalust olnud. 
Ürituse sihtgruppe tuli määratleda, et teada, kellele ürituse reklaami ja informatsiooni 
suunata. Sihtgruppidele suunatud ürituse turundusest on pikemalt juttu peatükis 3.2. 
Korraldajana oli suureks üllatuseks Tapa rongijaamas kunagi ja praegu töötavate inimeste 
huvi. Sihtgruppe määrates oli aimatav raudteega seotud töökohal töötanud ja töötavate 
inimeste huvi, kuid ei uskunud, et see on nii suur.  
 
„Projekti sidusrühmad on need isikud, organisatsioonid ja üksused, keda projekt mõjutab 
või kes mõjutavad projekti” (Salla, 2007 lk 18). Sidusrühma võib otseselt või kaudselt 
mõjutada projekti protsess või lõpptulemus (Perens, 2001 lk 175). Teooriale tuginedes 
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arvan, et suurimas sidusgrupiks rongijaama projekti puhul oli Tapa vald ja Eesti Raudtee 
AS. Eesti Raudtee mõjutas projekti otseselt, kuna üritus toimus ettevõttele kuuluvas 
jaamahoones. Ürituse toimumine oli positiivne, kuna jaamahoone leidis endale ühe 
projekti näol kasutust. Projekti mõju oli positiivne ka Tapa vallale, kuna üritus rikastas 
linnapäevade programmi. Samuti juhtis projekt valla tähelepanu jaamahoonele, leidmaks 
koostöös Eesti Raudteega sellele rakendust.   
 
 
2.4 Projekti sidusus Tapa valla arengukavaga  
 
Üritust korraldama asudes tutvusin kõigepealt Tapa valla arengukavaga. Rongijaama 
projekti korraldamist toetavad Tapa valla kinnitatud arengukava 2015-2025 järgmised 
punktid: erainitsiatiivi ära kasutamine/kaasamine valla kultuuri edendamiseks, vaba aja 
veetmise võimaluste mitmekesistamine, kogukondlike tegevuste ärgitamine ja aktiivsuse 
tõstmine ja noorte initsiatiivi väärtustamine ja toetamine. Vaksalihoone kasutus on välja 
toodud Tapa valla arengukava kultuuri, spordi, vaba aja ja noorsootöö valdkonna 
eesmärkide ja tegevuste seas. Püstitatud on eesmärk leida vaksalihoonele võimalikult suur 
kasutus teatri- ja kontserdipaigana. Tapa valla arengukava põhjal toetab vald erainitsiatiivil 
toimuvaid kontserte, teatrietendusi ning muid vaba aja sündmusi, eakohaseid üritusi ja 
tegevusi noortele. (Tapa valla arengukava..., 2015) Korraldajana pean oluliseks, et vald 
toetab sealsete noorte initsiatiivi ja ürituste korraldamist. Samuti on meeldiv näha, et vallal 
on huvi leida vaksalihoonesse vähemalt üritustepõhiseid väljundeid. 
 
Tuginedes enda projektijuhi kogemustele, võin kinnitada, et tänu koostööle Tapa 
Vallavalitsuse ja Tapa teiste asutustega sai üritus nii suurelt ja edukalt korraldatud. Tapa 
Vallavalitsus tegi peale ürituse toimumist sooviavalduse, et rongijaama projekti meeskond 
võiks ka 2018. aastal vaksalihoones nostalgilist üritust korraldada.  
 
 
2.5 Riskianalüüs 
 
Sündmuse ohutuse õppeaines tuli koostada ürituse kohta riskianalüüs (vt Lisa 2), kus tuli  
mõtestada läbi kõik üritust puudutavad riskid. Koostanud riskianalüüsi, oskasin ennetada 
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tekkivaid ohte ja pöörata rohkem tähelepanu nende ärahoidmisele. Ürituse eel pidasin 
suurimaks riskiks alkoholi tarvitanud inimeste või erinevate noorterühmade segamist 
sündmusel. Kuna Tapa rongijaam asub kahe raudteeliini vahel, pöörasin külastajate 
turvalisusele suuremat tähelepanu. Riski ennetamiseks valvas neli turvameest ürituse 
toimumist rongijaama sees ja ümbruses. Teiseks suurimaks riskiks pidasin tormi, mille 
ennetamiseks konsulteerisin Eesti Raudteega, kellega näiteks elektrikatkestuse korral 
ühendust võtta. Projekti korraldades tekkis hoopis oht, mida ei osanud ette näha: MTÜ 
Rabarebased Facebooki kontole murti sisse ja telliti läbi ühingu pangakonto tasulist 
reklaami. Sellest täpsemalt peatükis 3.5. Tänu sellele õppeainele mõistsin, kui oluline on 
läbi mõelda kõik sündmust puudutavad ohutegurid, mis võivad olla tingitud nii ilmast kui 
ka inimtegevusest. 
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3. KORRALDUSTÖÖ ANALÜÜS 
 
 
3.1 Korraldusprotsess ja meeskond  
 
Projekti edenemise tagamine on projekti käigus projektijuhi kõige olulisem ülesanne 
(Perens, 2001, 131). Selleks, et kõigi valdkondade ülesanded tehtud saaks, koostasin 
tegevuskava, mille abil oli hea projekti korraldusel silma peal hoida. Korraldustöös oli 
projektijuhina minu peamiseks töövahendiks tegevuskava (vt Lisa 3), kus tegevused olid 
jaotatud aasta lõikes kuude kaupa. Korraldustöö käigus jagunesid ülesannete valdkonnad 
omakorda detailselt nädalate ja päevade lõikes. Tegevuskava abil oli hea järge pidada ja 
jälgida nii enda kui ka  meeskonnaliikmete tööd ning hoida meeles olulisi ülesandeid.  
 
Korraldusprotsessis olid keerulisemad situatsioonid seotud rongijaama hoonega. Tapa 
rongijaam kuulub Eesti Raudteele, kuid ruumide haldamist ürituste raames korraldab 
rendilepingu alusel Tapa Vallavalitsus. Ürituse korraldamiseks kolmepoolse kirjaliku loa 
saamine võttis aega peaaegu kolm kuud. Sellele lisaks tunnistati 2017. aasta juunis Tapa 
raudteejaama peahoone kultuuriministri käskkirjaga ehitismälestiseks (Jänes, 2017). Kuna 
ma ei teadnud, mida ehitismälestiseks tunnistamine endaga kaasa tuua võib, korraldasin 
kolmepoolse kohtumise Eesti Raudtee esindaja ja muinsuskaitsenõuniku vahel. Toimunud 
kohtumise kokkuvõtteks kinnitati mulle kirjalikult, et infotahvlite, plakatite ja piltide 
riputamine Tapa jaamahoone seintele on Muinsuskaitseameti poolt lubatud. Sealjuures tuli 
kasutada võimalikult suures ulatuses juba olemasolevaid kinnitusvahendeid ja seintes 
olevaid auke, et ajaloolisi varjatud viimistluskihte võimalikult vähe rikkuda. Antud 
kohtumine kinnitas teadmist, et probleeme tekitavate olukordade ennetamiseks tuleks alati 
oma tegevusest koostööpartnereid teavitada ja võimalusel seotud osapooltega kohtuda.  
 
Rongijaama projekti korraldas selle jaoks loodud meeskond. „Meeskond on 
väikesearvuline inimkooslus, kelle üksteist täiendavad oskused on rakendatud ühise 
eesmärgi ja tegevussihtide saavutamiseks, kusjuures kõik liikmed peavad end nende 
saavutamisel ühtemoodi vastutavaks” (Brooks, 2006 lk 101). Meeskonda luues kaasasin 
14 
 
korraldusprotsessi Tapa linnas elavaid või sealt edasi õppima või tööle läinud noori. 
Meeskonda valides oli kohustus tugineda töötajate valikul andele, mitte ainult kogemusele, 
intelligentsile ja sihikindlusele (Virovere, Alas & Liigand, 2005 lk 71). Samuti tuginesin 
osade meeskonnaliikmete valimisel nende omandamisel või omandatud erialasele 
haridusele või initsiatiivile. Oli tähtis, et meeskonda kuuluksid vaid kohalikud inimesed, 
kuna soovisin, et kõigil meeskonnaliikmetel oleks varasemalt juba väiksem või suurem 
seos rongijaamaga. Korraldades üritust suletud ja lagunevas jaamahoones, oli kõigi 
meeskonnaliikmete ühine soov jaamahoone taas ellu äratada ja seal midagi korraldada. 
 
Rongijaama projekti korraldusse kuulus kokku 11 inimest. Projektiliikmete tööd jagati 
töövaldkondade vahel, kus igas valdkonnas oli kogemustega isik. Meeskonnad jagunesid 
kümneks erinevaks valdkonnaks, mis sõltus ürituse peatsest tähtajast ja töömäärast (Salla, 
2007 lk 34). Projekti korralduslik töö oli üsna mahukas, kuna see toimus esimest korda 
ning vastavalt ürituse kontseptsioonile oli rongijaamas mitmeid erinevaid alasid ja 
tegevusi, mille eest vastutada. Igal meeskonnaliikmel olid kindlad ülesanded ja 
vastutusvaldkonnad, millega pidi korraldusperioodi jooksul tegelema. (Lisa 4) 
 
Meeskonnaga suhtlemisel tuli kokku leppida kasutatavad suhtlusvormid ja suhtluskanalid 
ning nende valikukriteeriumid (Salla, 2007 lk 40). Olulise info edastamisel kasutati 
isiklikke meiliaadresse või suheldi telefoni teel. Kiirema info edastamiseks kirjutati ka 
Facebooki loodud privaatsesse gruppi. Tuginedes teooriale, arvan, et meeskonnavahelise 
korraldusliku info suhtlusmustriks oli detsentrialiseeritud võrk, kus juht kogub, koondab ja 
vahendab, kuid kõik infokanalid on avatud, info ei liigu ainult läbi juhi, vaid ka teisi 
kanaleid pidi (Karilaid, 2018). 
Kuna meeskonda kuulusid väga aktiivsed inimesed, oli raske leida ühist aega koosolekute 
pidamiseks. Samuti oli tööülesannete valdkondi, mille organiseerimine algas teistest 
hiljem. Kohtumisi korraldasime valdkonnapõhiselt või konkreetse ülesande 
planeerimiseks. Hiljem analüüsides olen mõelnud, et oleksin pidanud korraldama rohkem 
ühiseid koosolekuid, et jagada korraldamisel tekkinud mõtteid, erinevaid emotsioone ja 
motiveerida üksteist. Samuti oleks olnud see parem võimalus teistele meeskonnaliikmetele 
ülesandeid delegeerida ja üksteise töökoormust vähendada. Delegeerimise all mõistetakse 
tööülesannete ja vastutuse üleandmist alluvatele osakondadele ja töökohtadele (Perens, 
2001, lk 52). Projektijuhina ülesandeid delegeerides tegin tagantjärele mõeldes vea, kuna 
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osade tööülesannete üleandmisel jätsin otsustusõiguse endale või omasin ainsana detailset 
informatsiooni. Seetõttu kuhjus osa erinevate valdkondade ülesandeid mulle. Hiljem 
analüüsides võib arvata, et põhjus, miks osasid ülesandeid teistele ei delegeerinud, võis 
tuleneda julguse puudumisest ja kindlusest, et ise tehes saab ülesanne kindlasti õigesti 
tehtud.  
 
Meeskonnatöö efektiivsus tugines suuresti motivatsioonile ja noorte enda tahtmisele 
rongijaamas midagi korraldada. Pika korraldusperioodi tõttu oli vahepeal tunda 
meeskonnaliikmete väsimust. Kõik meeskonnaliikmed käisid koolis või põhikohaga tööl ja 
seetõttu oli kohati raske neid muude kohustuste kõrvalt motiveerida projektiga tegelema. 
Korraldusliku veana kuulusid sponsorlustiimi ainult gümnaasiumiõpilased, mistõttu ei 
saanud nad sponsoritele päevasel ajal helistada. 
 
Lisaks meeskonnaliikmetele kaasasin korraldusse Tapa vallas tegutsevaid 
noorteorganisatsioone. Igast organisatsioonist noortele leidsin võimalusi, kuidas sündmuse 
korraldusprotsessis aidata ja uusi kogemusi saada. Näiteks Tapa valla Noortekogu noored 
abistasid „Teeme ära 2017” talgutel jaamahoone koristamisel ja kogusid inimeste 
mälestusi jaamahoonest. Enne üritust aitasid Tapa Õpilasmaleva noored rongijaama ruume 
koristada ja hoone ümbrust rohida. Tapa Gümnaasiumi kooliraadio noormehed olid 
tehnilise poole peal abiks tehnika ülespanemisel ja mahavõtmisel. Tapa Gümnaasiumi 
televisiooni noored tegid videointervjuusid, mis leidsid kajastust Virumaa Teatajas. 
Gümnaasiumi noorte initsiatiivil moodustati dokumentaalfilmi meeskond, mis tegi Tapa 
rongijaamaga seotud hetkedest, inimestest ja mälestustest uurimistöö raames 
dokumentaalfilmi. Sündmuse päeval kaasasin appi vabatahtlikke, kelle peamised 
ülesanded olid näitusteruumide valvamine, ruumide korrashoiu jälgimine ja vajadusel 
koristamine, kohviku nõude pesema viimine ning õhtusel peol piletite müümine. 
 
Vabatahtlike kaasamine tõi korraldusprotsessi värskust ja sujuvust. Noortel oli palju jõudu 
ja tahtmist korraldada. Vabatahtlikega töö jaotamine ja ülesannete jagamine oli lihtne, 
kuna nad soovisid ise võimalikult palju aidata. 
 
Korralduslikust seisukohast sain mitmeid õppetunde, sealjuures ebameeldivaid kogemusi 
suhtlemisel. Projektijuhina kirjutasin tööpakkumise ühele helitehnikule ning lisasin juurde 
projekti tutvustuse, tehnika rendile ja helitehniku töötasule planeeritud summa ja esinejate 
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tehniliste vajaduste nimekirja. Paar päeva hiljem võttis minuga ühendust hoopis üks teine 
helitehnik, kellele oli kiri minu teadmata edasi suunatud. Telefonivestlus tundmatu 
helitehnikuga oli ebameeldiv, kuna ma alavääristasin tema hinnangul helitehnikale 
planeeritud summaga helitehnikute tööd. Täpsustasin projektipõhise ürituse tagamaid ja 
vabatahtlikult tegutseva meeskonna suurt tööd, kuid ei suutnud helitehnikut selle projekti 
erilisuses veenda. Tema jäi kindlaks, et pakutav summa peaks olema kolmekordne. Hiljem 
sain e-maili teel temapoolse hinnapakkumise, mis oli vaid 100€ kallim minu esialgselt 
pakutud summast. Ebameeldiva suhtluse tõttu, loobusin sellest pakkumisest. Paar päeva 
hiljem leidsin meeskonda suurepärase helitehniku. Sellest olukorrast õppisin, et peamised 
ürituse korraldust puudutavad valdkonnad tuleb varasemalt kokku leppida. 
 
 
3.2 Turundustegevus  
 
Ürituse korraldamisel oli oluline info laialdane levik ja kättesaadavus, mille rakendamiseks 
kasutati erinevaid turundustegevusi. Turundus on ideede, toodete ja teenuste 
kontseptsiooni, hinnakujunduse, promotsiooni (sh reklaami) ja jaotuse planeerimise ning 
elluviimise protsess (Kuhlberg, 2018). Esmakordse sündmusena oli vaja välja töötada 
erinevate sihtrühmadeni jõudmiseks tugev turundusplaan. Rongijaama projekti 
turundusjuht koostas tegevuste planeerimiseks turundusplaani, mis koosnes omakorda 
sotsiaalmeedia-, reklaami- ja meediaplaanist. Turundusplaan peab andma selge ülevaate 
ürituse turunduse eesmärkidest – mida üldse soovitakse saavutada ja mille poole 
püüeldakse. (Kuhlberg, 2018) Projekti eesmärke püsitades tuginesin S.M.A.R.T meetodile.  
 
Projekti turundustegevused toetasid ürituse jaoks püstitatud eesmärke, mis olid:  
• Hooandja projekti levik ja püstitatud toetuse kokku saamine;  
• Facebooki keskkonnas kogub lehekülg Nostalgiajaam 450 jälgimist;  
• Rongijaama projekti kohta ilmub 50 erinevat meediakajastust, mille hulgas kaks 
teleuudist, kaks raadiointervjuud ning 46 trükimeedia või veebiväljaande uudist; 
• Ürituse külastatavus on vähemalt 650 inimest; 
• Tapa rongijaama hoone märkamine ning hilisema kasutamise leidmine uute 
projektide jaoks.  
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Rongijaama projekti turundustegevused võib jaotada neljaks: trükised (plakatid, kavad), 
meedia (tele, raadio, trükimeedia), sotsiaalmeedia (Facebook, koduleht, ürituste portaalid) 
ja otseturundus.  
Turundustegevuste eesmärkide saavutamiseks alustati projekti kohta käiva info levitamist 
viis kuud enne ürituse algust. Esmalt ilmus yu.ee portaalis artikkel, mida jagati Facebookis 
67 korda. Sellele artiklile järgnes suur huvi nii Tapa valla elanike kui ka kaugemalt pärit 
inimeste seas. Sooviti pakkuda abi, jagati enda mälestusi ja tehti ka annetusi.  
 
Facebooki loodi ürituse jaoks oma lehekülg Nostalgiajaam. Aastaga on see leht kogunud 
679 meeldimist. Läbi Facebooki keskkonna esitati infot sündmuse kohta, postitati 
nostalgilisi pilte, jagati ürituse kohta ilmunud artikleid ja videointervjuusid, tutvustati 
meeskonda ning vajaduse korral said inimesed läbi Nostalgiajaama Facebooki lehe 
korraldajatega ühendust võtta. Samuti tänati ja toodi välja kõik rongijaama projekti 
toetajad ja sponsorid. Veebikeskkonda Facebook loodi üritus „Tapa rongijaama 
elluärkamine”, kust võis leida ürituse kohta täpse info ja ajakava nii eesti kui ka vene 
keeles. Võimalikult laia infoleviku saavutamiseks loodi üritusele oma koduleht 
www.nostalgiajaam.ee (nüüd maha võetud), kust võis leida jaamahoone ajaloo kohta infot, 
meeskonnaliikmete tutvustused ja ürituse täpse ajakava. Infot ürituse kohta oli leitav ka 
sündmusportaalidest kuhuminna.ee, kultuurikava.ee ja kultuur.info.  
 
Ürituse toimumise kohta jagati infot peamiselt plakatite abil. Kolm kuud enne ürituse 
algust pandi Tapa valla piires teadetetahvlitele üles eesti- ja venekeelsed 
programmiplakatid. Tänu erinevatele koostööpartneritele võis plakateid näha ka mitmete 
ettevõtete, kaupluste ja valla asutuste seintel. Vene keelt kõnelevate elanike jaoks oli väga 
oluline info kättesaadavus nende suhtluskeeles. Kuu aega enne üritust avalikustati 
sündmuse täpne ajakava, mis pandi samuti plakatina üles erinevatele teadetetahvlitele. 
Ajanappuse tõttu jäi venekeelne ajakavaplakat kahjuks tegemata. Trükitud kujul võis 
ürituse päeval võtta rongijaamas asuvast vanast piletimüügipunktist Nostalgiajaama 
kleepse ja ajakavaga voldiku, mis oli koostatud vanasse piletiraamatusse. 
 
Sündmuse ametlikuks meediapartneriks oli Virumaa Teataja, kus ilmusid koostööna 
sündmuse pressiteated, koolinoorte dokumentaalfilmi videointervjuud, sündmuse päeval 
mitmeid artiklid ja galeriid ning järelkajastus. Üritus leidis kajastust nii paberväljaannetes 
kui ka veebis, nende seas Eesti Päevalehes, Eesti Ekspressis, Õhtulehes ja Tapa valla 
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ajalehes Sõnumed ning venekeelses versioonis Tapaskie Vesti. Kokkuvõttes oli üritusel 61 
meediakajastust, mille hulgas üks teleuudis ja üks raadiointervjuu. Raadioreklaami oli 
võimalik kuulda Raadio 2-s, Vikerraadios ja Elmaris ning videoreklaami ETVs ja ETV 2s.  
Rongijaama koristamiseks korraldati rongijaamas „Teeme ära 2017” talgud. Talgud oli 
otseturundus, millest võttis osa 30 talgulist, kes koristasid ära rongijaama kõik ruumid, 
tassisid kokku katkised aknaklaasid ja muu ruumidest leitava rämpsu. Rongijaama talgutel 
osalenute nimed pandi üles tänuavaldusega Nostalgiajaama Facebooki lehele ja ürituse 
päeval sealsele infotahvlile. Otseturundusena koguti linnaelanikelt meenutusi ja mälestusi  
Tapa rongijaamast. Neid koguti Tapa linna raamatukogus paberkandjal ning mälestusi oli 
võimalik saata ka e-maili teel. Mälestuste kogumine oli otseturundus just vanemale 
põlvkonnale ning võimalus jagada enda lugusid ja meenutusi seoses Tapa rongijaamaga.  
 
Rongijaama projekti jaoks püstitatud turundustegevusi toetavatest viiest eesmärgist 
saavutati neli täielikult. Kokkuvõtvalt oli Hooandja projekti levik Facebooki keskkonnas 
hea, sest videot jagati 63 korda ja postitust vaatas 14 629 inimest.  Facebooki lehekülg 
Nostalgiajaam on kogunud 01.05.2018 seisuga 690 jälgimist. Kokku ilmus projektil 61 
erinevat meediakajastust. Ürituse külastatavus oli ligikaudu 1400 inimest ja peale 
rongijaama projekti on mitmed teised korraldajad soovinud kasutada Tapa rongijaama 
ruume. Püstitamata eesmärkidest jäi meediakajastuste osas saavutamata kaks teleuudist ja 
kaks raadiouudist, millest teostati üks teleuudis ja üks raadiointervjuu.  
 
 
3.3 Eelarve ja selle täitmine 
 
Eelarve on projekti eesmärgi saavutamiseks vajalike kulutuste kalkulatsioon eri kululiikide 
ja ülesannete lõikes (Perens, 2001 lk 171). Olles projektijuht rongijaama projektis, oli minu 
ülesandeks planeeritava eelarve koostamine ja vastava rahastuse leidmine. „Eelarve on 
projektijuhile projekti käigu kontrolli instrument ning tegevusplaani muudatuste korral 
finantstagajärgede hindamise põhi” (Salla, 2007, 38). Planeeritud eelarve koostamine 
tundus alguses keeruline. Varasemate üksikute ürituste puhul on kasutatud Tapa 
rongijaamas ainult ühte jaamahoone ruumi, mistõttu ei olnud eelarve planeerimisel 
millelegi tugineda.  
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Enne rongijaama projekti planeeritava eelarve koostamist tegin endale põhjalikult selgeks 
hinnad erinevates kululiikides, et koostada selle põhjal realistlik eelarve. Kuna ürituse 
kontseptsioon hõlmas tervet maja, oli rongijaama planeeritav eelarve 9 737.00€. (vt lisa 5) 
„Projektid on tänu nende ainukordusele ja uudsusele seotud tavapärasest suuremate 
riskidega. Suurimad riskid on seotud planeeritud tulemuse õigeaegse saavutamisega 
eraldatud rahaliste ressursside piires.“ (Salla, 2007, lk 6) Suurest eelarvest lähtuvalt ja 
projekti ainukordusele ja uudsusele rõhudes hakati otsima erinevaid koostöövõimalusi nii 
Tapa valla kui ka üle Eesti asuvate ettevõtetega. Rongijaama projekti korraldades 
hämmastas mind kõige rohkem inimeste ja ettevõtete vastutulek. Planeeritavas eelarves oli 
mitmeid kulusid, mida ma ei lootnud tasuta saada. Tänu koostööle saadi tegelikus eelarves 
dekoratsiooni, näituse loomise ja trükiste kulud tasuta. Rongijaama projekti tegelik 
maksumus oli kokku 8 722.22€, mis erinevalt planeeritavast eelarvest sisaldas ka osade 
meeskonnaliikmete töötasusid. (vt Lisa 5) 
 
Suurim projekti tulu saadi läbi Hooandja. „Hooandja on ühisrahastusplatvorm, kus 
loomingulised ideed saavad toetust koguda” (Hooandja, 2018). Hooandja keskkonnas 
küsiti rongijaama projektile toetust 1250€, kuid lõpuks koguti kokku 2240€. Läbi 
Hooandja keskkonna toetas projekti ka Nordea. Rongijaama projektile kirjutasin kokku 11 
rahastustaotlust, millest kuuel korral saadi toetust. Suurim rahastus tuli Noorte Osaluse 
Fondist. (vt Lisa 5) 
 
Esmakordselt toimuvat rongijaama projekti oli rahastustaotlustes üsna keeruline 
rahastajatele ja toetajatele tutvustada. Oli olukordi, kus arvati, et soovin hakata Tapa 
rongijaama restaureerima. Seetõttu proovisin võimalusel tutvustada ürituse ideed 
telefonitsi, et vältida teksti valesti mõistmist.  
 
 
3.4 Sponsorlus ja koostööpartnerid 
 
Kuna rongijaama projekti planeeritavast eelarvest oli tulusid puudu, tuli leida puudu olev 
tulu rahaliste toetajate abiga. Projekti õnnestumise seisukohalt on oluline, et planeeritud 
tulemus ning projektile eraldatud aja- ja raharessursid oleksid tasakaalus (Salla, 2007, lk 
6). 
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Sponsorlust otsides tuginesin sponsorluse ja fundraisingu aines õpitule, suheldes esmalt 
ettevõtetega, kellega olin varasemalt kokku puutunud ning koostööd teinud. Sponsorlus on 
ärilistel kaalutlustel sõlmitud koostöölepe (kultuuri)organisatsiooni ja ettevõtte vahel. 
(Aus, 2018) 
Sponsorite otsimine oli jagatud meeskonnaliikme vahel: üks tegeles rahaliste sponsorite 
ning teine toodete ja esemeliste sponsorite leidmisega. Olin ka ise kursis ettevõtetega 
suhtlemise kulgemisega ja vajadusel võtsin täpsemate koostöötingimuste 
kokkuleppimiseks suhtlemise üle. Sündmuse lähenedes suunasin sponsorlustiimile appi 
projektijuhi abi, kuna tema abi projektitaotluste kirjutamisel ja üle vaatamisel polnud tol 
hetkel enam vaja. Neli inimest suhtlesid kokku ligikaudu 140 ettevõttega. Rongijaama 
projekti toetas kokku 45 ettevõtet ja eraisikut. Põhjuseid, miks ettevõtetel ei olnud 
võimalik toetada, oli erinevaid. Peamisteks põhjusteks oli ettevõtte majanduslik seis, 
abivajajate rohkus või see, et käesoleva aasta sponsorluskokkulepped olid juba sõlmitud. 
(Aus, 2018)  
 
Suhtlus ettevõtetega oli positiivne ja tutvustades projekti üksikasju, jagasid mitmed enda 
mälestusi Tapa rongijaamaga või kiitsid ürituse ideed ning otsust see just jaamahoones 
korraldada. Rahalise toetajana panid ürituse toimumisele õla alla AS Silberauto ja OÜ 
Light24. Ürituse toimumist toetasid rahaliselt ka mitmed eraisikud. 
 
Meeskonna toitlustuse osas sponsoreerisid projekti AS Balti Veski, AS Eesti Pagar, AS 
BalSnack International Holding, OÜ Kadarbiku Köögivili, Tapa Pitsakohvik ja AS Tapa 
Vesi. Kuna rongijaama ruumide kujundus oli nostalgilise atmosfääri loomise osa, tuli leida 
jaamahoonesse sobivaid nostalgilisi esemed ja mööblit. Esemeliste toetajate hulgas oli 
Valga linn, kes laenas sündmuse tarbeks Valga rongijaama pinke, ning Nelijärve 
Puhkekeskus, kes lubas kohvikus kasutada nende vanaaegseid nõusid. Jäneda Puit OÜ 
ehitas rongijaama ooteruumidesse teadetetahvlid. Rongijaama sisustuse ja dekoratsioonide 
jaoks laenati asju ka vanavara ladudest. 
 
Tänu Tapa Muuseumile dekoreeriti ajastule omaste esemetega jaamahoone kasutatud 
ruumid ning loodi muuseumi eksponaatidega ettekujutus kunagisest punatoast ja 
jaamakorraldaja kabinetist. Koostööpartnerite hulka kuulusid veel mitmed Tapa valla 
ettevõtted ja asutused: Tapa vallavalitsus, Tapa Gümnaasium, Tapa Kultuurikoda ja Tapa 
Noortekeskus.  
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Sponsorluse ja fundraisingu ainest olin saanud teadmised sponsorite ja toetajate kohta. 
Ettevõtetele on oluline, et neid hoitaks meeles ja pöörataks tähelepanu. Samuti ei tohi ära 
unustada antud lubadusi ja hiljem anda tagasisidet ürituse toimumise kohta. (Aus, 2018) 
Pean oluliseks eelkõige tänamist, isegi negatiivse vastuse korral. Ka selle projektiga tekkis 
olukordi, kus tänasin viisakalt ettevõtet teatamast, et nad ei saa ettevõtmist toetada. Ühel 
korral järgnes minu viisakatele tänusõnadele vastuskiri sooviga ikkagi koostööd teha ja 
üritust toodetega sponsoreerida.  
 
 
3.5 Hinnang toimunule 
 
Paar kuud enne ürituse algust oli MTÜ Rabarebased Facebooki kontole sisse murtud ja 
tellitud ühelt mitteaktiivselt lehelt tasulist reklaami meigipintslitele sponsoreerimiseks. 
Reklaami sihtrühmaks oli Taiwan ning Facebooki reklaamitud postitus oli arvatavasti 
Taiwani keeles. Reklaami peale kulunud ja MTÜ Rabarebased kontolt broneeritud 1300€ 
suurune summa oli just see raha, mille olin rongijaama projekti jaoks erinevatest 
rahastustaotlusest saanud. Algselt MTÜga Rabarebased koostöökokkulepet sõlmides ei 
osanud kumbki meist karta sellist juhtumit, kus raha n-ö varastatakse. Seetõttu puudus meil 
selliseks olukorraks kokkuleppeline lahendus. Halvimal juhul oleksime pidanud mõlemad 
antud olukorras vastutama ja summa eest ise tasuma. Facebookiga suheldes lahenes õnneks 
antud olukord kiiresti ja raha tagastati. 
 
Facebooki kaaperdamise juhtum on minule kui projektijuhile väga õpetlik. Seoses 
riskiplaanide koostamisega ei oleks ma varem osanud karta kaaperdamise või varastamise 
probleeme. Nüüd tean, et tehes koostööd mõne juriidilise organisatsiooniga, tuleb alati läbi 
rääkida rahaline vastutus. Ettepanekuna soovitan MTÜ Rabarebased juhtkonnale rohkem 
tähelepanu pöörata pangarekvisiitide sisestamisele ja kontode turvalisusele.  
 
Tapa vallavalitsus jagab alates 2012. aastast aasta tegija ja teenetemärgi tunnustusi. Aasta 
tegija nimetust antakse välja kolmes kategoorias: isiku tegu, organisatsiooni tegu ja elutöö. 
Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud ning nende seast valib 
komisjon ühe või erandjuhul kaks isiku või organisatsiooni aasta tegija nominenti. (Tapa 
valla tunnustusavalduste..., 2012) Selle aasta alguses jagati taas autasusid ja 2017. aasta 
organisatsiooni teo tiitli pälvis Nostalgiajaama toimkond. „Organisatsiooni tegu tunnustust 
22 
 
jagatakse organisatsioonile ühel kalendriaastal või paljude aastate jooksul tehtud tegude 
eest valla hüvanguks” (Tapa valla tunnustusavalduste..., 2012). Nostalgiajaama toimkond 
pole küll registreeritud organisatsioon, kuid siiski meeskond, kes tegeles ühtselt sündmuse 
korraldamisega. Otsus anda tiitel välja Nostalgiajaama toimkonnale, mitte juriidiliselt 
üritust korraldanud organisatsioonile MTÜ Rabarebased, tuli valla poolt. Vallavalitsus 
soovis tunnustada ja tänada ürituse „Tapa rongijaama elluärkamine” meeskonnaliikmeid, 
kellest mitte keegi ei kuulu juriidilisse organisatsiooni. Nominatsioon on väga suur 
tunnustus valla ja siinsete elanike poolt tervele meeskonnale ja see annab kinnitust, et 
sündmus oli kultuurielus oluline.   
 
Sündmusest „Tapa rongijaama elluärkamine” kasvas välja uus üritus nimega 
Nostalgialaks, mis toimub taas Tapa linnapäevade ajal, 10. augustil 2018. Seekordne üritus 
on pühendatud nostalgilistele filmidele, kus näidatakse nii lastefilme, noortefilme kui ka 
klassikalisi eesti filme, mis on valminud 1990ndatel. Sündmuse raames näidatakse 
koolitöö raames noorte tehtud dokumentaalfimi Tapa rongijaamast.  
 
 
3.6 Sündmuse sotsiaalmajandusliku mõju analüüs 
 
Mõjude esinemine sõltub ürituse suurusest ja mastaabist. Rongijaama projekti sotsiaalne ja 
kultuuriline mõju oli noorte suurem seotus kodukohaga. Meeskonda kuulusid Tapalt pärit 
noored. Sotsiaalse ja kultuurilise mõjuna püsis rongijaama projektis kohalike elanike huvi 
ja osalemine üritustega seotud tegevustes. (Eestis toimuvate kultuuri..., 2012 lk14-15)  
Osalejate arvu analüüsides arutles hommikukohvil koos vallavanemaga rongijaama 
tuleviku ja hetkeolukorra üle umbes 60 inimest, päevasel ajal külastas ja uudistas 
rongijaama tagatubades ligikaudu 700 inimest, kolmel ekskursioonil viimase 
jaamaülemaga osales kokku üle 90 inimese. Õhtuseid kontserte külastas ligi 550 inimest ja 
ööorienteerumisel osales 54 orienteerujat. Rongijaama projekti umbmäärane külastatavus 
oli 1400 inimest.  
 
Üritused pakuvad meelelahutust ja uusi elamusi, kuid mõjutavad ka laiemalt kogu 
ümbritsevat keskkonda. Keskkondlik positiivne mõju on pärandi säilitamine. (Eestis 
toimuvate kultuuri..., 2012 lk 44 ja 15) Rongijaama projekt toimus suletud Tapa 
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rongijaamas, mis kuulutati 2017. aastal kultuuripärandite hulka. Sellest lähtuvalt on 
rongijaama projekti positiivseks mõjuks pärandi säilitamine.  
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4. ENESEREFLEKSIOON 
 
 
Kultuurikorralduse eriala õpingute jooksul avastasin end üha rohkem mõttelt, et lõpetades 
pean korraldama lõputööna sündmuse, kuid mis see olla võiks polnud mul õrna aimugi. 
Lõputööd korraldades soovisin end proovile panna, ületada piire ning teemat valides 
järgisin mõtet, et õpingute jooksul on võimalus proovida, katsetada ning ka põruda ja 
sellest õppida, kuid peale lõpetamist pole enam võimalik nii lihtsalt proovida, põruda ja 
taas katsetada. Lõputöö ongi haridusteel suurim õppimise ja enesearenemise koht. Sellest 
mõttest lähtuvalt otsisin lõputööks midagi erilist, millest rääkimine mul silmad särama 
paneks. Kui aasta enne ürituse toimumist tekkis mõte korraldada midagi Tapa rongijaamas, 
tundus see üsna hulljulge idee. Mõtet vaikselt edasi arendades ja erinevate inimestega 
mõtteid vahetades jõudsingi selgusele, et see ongi see eriline asi, mida olen otsinud.  
 
Mäletan enda emotsionaalset vestlust lõputöö juhendaja Piret Ausiga, kus rääkisin 
detailselt ürituse ideest, teadmata, kust nüüd peale hakata. Juhendajaga arutades ja mõtteid 
põrgatades sai üha rohkem selgeks, et see üritus ei tundugi nii võimatu olevat. Juhendaja 
abiga panin paika eesmärgid, millele korraldades tähelepanu pöörata. 
 
Nii nagu iga ürituse puhul on ka sel projektil kohti, kust õppida ja järgmisel korral mitte 
neid vigu korrata. Minu suurimaks õppimiskohaks oli olla projektijuht, juhtida meeskonda 
ning uitmõttena sündinud idee teostada ja üritus korraldada. Ürituse toimumise hommikul 
olin kirjutanud sellised read: „Ma ei oska oodata ja isegi mõelda, mis saab!” Tagantjärele 
mõeldes oli kogu projekt uskumatu, sest nii suurepärast tulemust, positiivset tagasisidet ja 
tänusõnu ei osanud keegi oodata.  
 
Lõputööd korraldades oli hea õpitut praktikas rakendada. Olles kultuurikorralduse erialal 
spetsialiseerunud etenduskunstide suunale, puudus mul põhjalik teadmine Eesti Autorite 
Ühingu (edaspidi EAÜ) aruande täitmisest. Koolis omandatud teadmistele oskasin EAÜ 
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aruandele tähelepanu pöörata ja põhjalikult kodulehel oleva informatsiooniga tutvudes 
ning EAÜ esindajaga konsulteerides sain aruande esitamisega edukalt hakkama. 
Korraldustöös aitas varasemalt erinevate ürituste meeskonnas olemine seostada paremini 
õpitut ja rakendada kõik teadmised ja kogemused enda lõputöö korraldamisesse.  
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KOKKUVÕTE 
 
 
Käesolev loov-praktiline lõputöö andis ülevaate projekti „Tapa rongijaama elluärkamine” 
korraldamisprotsessist, mis toimus Tapa rongijaamas 11. augustil 2017. Projekti 
eesmärgiks oli korraldada nostalgiline rännak, kus taastada lihtsate ja ajastutruude 
vahenditega üheks ööpäevaks Tapa Raudteejaam 1980ndatel. 
 
Ürituse idee sündis murest Tapa jaamahoone heakorra pärast. Tapa raudteejaama hoone 
seisab alates 2004. aastast tühjana ja sellele ei ole leitud püsivat rakendust. Suviti on seal 
korraldatud vaid kontserte ja projektiteatri lavastusi. 
 
Sündmuse mõõdetavate tulemustena oli „Tapa rongijaama elluärkamine” esimene ühine 
koostööprojekt Tapa vallavalitsuse, mitmete erinevate noorteorganisatsioonide, kohalike 
elanike ja ettevõtete vahel. Korralduse põhifookuses oli noorte kaasamine korraldamisesse. 
Sündmust külastas umbes 1400 inimest, mis oli neli korda rohkem plaanitud külastajate 
arvust. 
  
Õpitud nelja aasta jooksul  pean isiklikuks väärtuseks peale koolist saadud teadmiste, 
kogemuste ja tarkade õpetussõnade ka sealseid inimesi. Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemias sain aru, et tänu sealsele kogukonnale, tutvustele ja kontaktidele võib 
liigutada kasvõi  mägesid. 
 
Lõpetuseks soovin tänada kõiki meeskonnaliikmeid, toetajaid, sponsoreid ja vabatahtlikke. 
Minu suurimad tänud lähevad lõputöö  juhendajale Piret Ausile, lähedastele ja mu 
perekonnale. 
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LISAD  
 
 
Lisa 1 Sündmuse „Tapa rongijaama elluärkamine“ ajakava 
 
TAPA RONGIJAAMA ELLUÄRKAMINE 
 
11. AUGUST 2017 
10:00-04:00 
 
10:00 Rongijaama avamine. Hommikukohv vallavanemaga 
10:30-17:00 Avatud rongijaama kõik ruumid ja näitus 
12:00 // 14:00 (vene keeles) // 16:00 // Ekskursioonid 
(läbi viib viimane jaamaülem Nikolai Albert) 
12:00- 21:00 Rongijaama kodukohvik Auruvedur 
 
 
17:30 Ansambel Kummardus Georg Otsale 
19:30 Ametlik tänamine 
20:00 Vene romansid Eduard Tomani esitluses 
21:00 Ööorienteerumine 
21:15 Toomas Kralli bänd In Mood 
01:00 Lintmaki disko (DJ Riho Luhter) 
 
* Korraldajatel on õigus teha ajakavas muudatusi 
 
Nostalgiahõngu veel enam esile toomiseks 
palume võimalusel riietuda 80ndate stiilis. 
Alates 17:30 sissepääs piletiga 
Pilet 5€/ 7€ 
 
 
www.nostalgiajaam.ee  
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Lisa 2 Riskianalüüs  
 
Mida arvame 
juhtuvat? 
T 
Risk 
M 
Mõju 
(1-3) 
Riski 
suurus 
(T x M) 
Koht Aeg Mida on võimalik teha selle 
vältimiseks? 
Mida teha, kui see siiski 
juhtub? 
Vastutaja Aeg 
Läheb kakluseks, 
erimeelsusteks 
erinevast rahvusest, 
rassist, emakeelest, 
vanusest inimeste 
vahel 
 
2 3 6 Tapa 
rongijaamas 
või selle 
ümbruses 
Õhtul 
peale 
22:00 
Turvameeskonna olemasolu. 
Teavitada/ tuletada meelde 
enne sündmust päästeametile 
sündmusest. 
Sekkub turvafilma, 
kutsuda politsei 
Turvafilma 3 min 
Linnaelanike 
vandalism 
 
2 2 4 Tapa 
rongjjaama 
ümbruses 
peale 
21:00 
Turvafirma olemasolu ning 
riskist teavitamine. Tuletada 
meelde/ teavitada 
päästeametile sündmusest. 
Sekkub turvafirma, 
kutsuda politsei. 
Turvafirma 3 min 
Tulekahju 
 
1 1 1 Tapa 
rongijaama 
ruumides 
11. 
august 
10:00- 
12. 
august 
04:00 
Tagada ruumis tuleohutus, 
mitte kasutada elusat tuld, 
kontrollida üle ühendused, 
ühele kaitsmele mitte tekitada 
nii suurt pingelist 
ülekoormust. 
Inimesed majast välja 
juhtida. Kutsuda tuletõrje, 
kasutada ruumis olevaid 
tulekustuteid 
Tehnik, 
projektijuht, 
meeskond, 
turvafirma 
5 min 
Keegi vajab arstiabi 1 1 1 Tapa 
rongijaama 
ruumides sees 
või selle 
ümbruses 
11. 
august 
10:00- 
12. 
august 
04:00 
Tagada meeskonnaliikmetele 
vee kättesaadavus, hoida 
ruumides õhku. Tuletada 
inimestele meelde, et 
palavusega tuleb tarbida vett. 
Teavitada enne sündmust 
päästeametit sündmuse 
toimumisest. 
Kutsuda kiirabi, anda abi, 
sündmusel omada 
esmaabikotti. 
Projektijuht 5 min  
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Mida arvame 
juhtuvat? 
T 
Risk 
M 
Mõju 
Riski 
suurus 
(T x M) 
Koht Aeg Mida on võimalik teha selle 
vältimiseks? 
Mida teha, kui see siiski 
juhtub? 
Vastutaja Aeg 
Elektrikatkestus 1 2 2 Tapa 
rongijaama 
ruumides 
11. 
august 
10:00- 
12. 
august 
04:00 
Konsulteerida enne sündmust 
Eesti Energiaga, et teada saada 
ega sellel päeval mingeid 
elektrikatkestusi pole. 
Selgitada külastajatele 
olukorda ja hoida neid 
infoga kursis. Võtta 
ühendust Eesti Raudtee 
liinide operaatoriga. 
Pikema katkestuse korral 
laenata Tapa 
Kultuurikojast 
generaatorit. 
Eesti Raudtee, 
projektijuht 
1h 
Torm 2 1 2 Tapa 
rongijaama 
ruumides 
11. 
august 
10:00- 
12. 
august 
04:00 
Hoida inimesed pigem sees, 
pakkuda jaheduse korral sooja 
jooki. 
Kui tormist tekib 
kahjustusi, anda 
võimalikult ruttu teada 
Eesti Raudteele. 
Võimaluse korral 
lahendada ise olukord. 
Meeskond 1 h 
Inimesed ületatavad 
vales kohas raudteed, 
lapsed jooksevad 
rongiteel 
1 1 1 Tapa 
rongijaama 
ümbruses 
11. 
august 
10:00- 
12. 
august 
04:00 
Juhtida tähelepanu, palgata 
turvafirma, et peo ajal ei oleks 
sellist probleemi 
Kutsuda inimesi korrale Turvafirma, 
meeskond 
5 min 
Varastamine 1 2 2 Tapa 
rongijaama 
ruumides 
11. 
august 
10:00- 
18:00 
Muusemi ruumides tagada 
ruumides püsiv vabatahtlike 
kontroll, turvafirma üldine 
kontroll, nimekiri 
esemetest/eksponaatidest, 
pisikeste esemete mitte 
lubamine. 
Turvafirma sekkumine 
olukorda, teavitamine 
politseid 
Turvafirma 30 min 
Alkoholi tarvitanud 
inimeste või 
erinevate 
noorterühmade 
segamine sündmuse 
toimumisel 
2 2 4 Tapa 
rongijaama 
ümbruses 
11. 
august 
10:00- 
12. 
august 
04:00 
Kutsuda noored üritust 
nautima, alkoholimüüjaga 
leppida kokku nähtavalt 
liigtarvitajale alkoholi mitte 
müümine 
Probleemide tekkimisel 
turvafirmapoolne 
ruumidest välja 
juhatamine, vajadusel 
kutsuda politsei 
Turvafirma 5 min 
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Lisa 3 Üldine tegevuskava 
Üldine tegevuskava 
TEGEVUSED okt nov dets jaan veeb märts aprill mai juuni juuli aug sept okt 
Ürituse konseptsiooni 
loomine 
             Eesti Raudteelt ruumi 
kasutuse loa taotlemine 
             Rahaliste võimaluste 
kaardistamine 
             Avaliku ürituse loa 
taotlemine 
             
Eelarve koostamine 
             
Taotluste kirjutamine 
             Meeskonna loomine ja 
valdkondade jagamine 
             
Ürituse kava koostamine 
             
Esinejate kinnitamine 
             Sponsorluse ja 
koostöölepete sõlmimine 
             Päästeameti loa 
taotlemine 
             Turundusplaani 
koostamine ja 
rakendamine 
             
Pressiteadete saatmine 
             
Ürituse välja kuulutamine 
             Meeskonna pildistamine ja 
tutvustamine 
             Virumaa Teataja 
meediapartnerluse 
sõlmine ja koostöö 
             Päästeametiga ruumide 
üle vaatamine ja 
kasutusõiguse kinnitamine 
             
„Teeme ära 2017" talgud  
             
Hooandja video filmimine 
             Muinsuskaitsega ruumide 
üle vaatamine ja 
kasutamisõiguse saamine 
             Hooandja keskkonda 
projekti loomine 
             ERRi video- ja 
raadioreklaami 
salvestamine 
             
Plakatid ja kleepsud 
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Üldine tegevuskava 
TEGEVUSED Okt nov dets jaan veeb märts aprill mai juuni juuli aug sept okt 
Hooandja projekti toetajate 
tänamine 
             Tutvustavate plakatite üles 
panemine 
             ERRi video- ja 
raadioreklaami üles 
panemine 
             
Täpse ajakava koostamine 
             Ajakava plakatite üles 
panemine 
             Koostööpartneritega 
kohtumine 
             Piletite kujundamine ja 
tellimine 
             
Esinejate detailne kinnitus 
             Kutsete kujundamine ja 
saatmine 
             Tänukirjade ja diplomide 
kujundamine ja trükkimine 
             
Mälestuste kogumine  
             
Ruumide koristamine  
             
Vabatahtlike kaasamine 
             Eesti Autorite ühinguga 
lepingu sõlmimine 
             
Ruumide ettevalmistused 
             
ÜRITUSE TOIMUMINE 
             
Meeskonna tänamine 
             Sponsorite ja 
koostööpartnerite tänamine 
             Tehnika ja dekoratsioonide 
tagasi viimine 
             Rongijaama ruumide 
koristamine 
             Eesti Autorite Ühingule 
muusikateoste aruandlus 
             
Järelturundus 
             
Taotluste aruandlus 
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Lisa 4 Meeskonnaliikmete ülesanded  
 
MEESKOND ÜLESANDED 
Projektijuht • rahastustaotluste kirjutamine; 
• meeskonna loomine, juhtimine; 
• Programmi loomine;  
• Ajakava koostamine; 
• Projekti toimumise tagamine, vastutamine;  
• Hooandja projekti loomine, vastutamine;  
• Meeskonna ülesannete täitmise tagamine, koordineerimine, 
delegeerimine;  
• Partneritega suhtlemine;  
• Noorteorganisatsioonide vahel koostöö loomine, ülesannete 
jagamine, nende teostuse tagamine ja kontroll;  
Projektijuhi assistent • Rahastustaotluste kirjutamine, üle vaatamine; 
• Sponsorlustiimi abistamine, sponsorite leidmine; 
Veebidisainer ja 
kodulehe haldaja 
• Kodulehe loomine; 
• Kodulehe haldamine; 
Kommunikatsiooniju
ht 
• Turundustegevuste kaardistamine; 
• Turundusplaani koostamine; 
• Meediapartneri leidmine, koostööde sõlmimine; 
• Turundusplaani rakendamine;  
• Pressiteadete koostamine, saatmine;  
• Partnerluskokkulepete sõlmimine;  
• Vastutamine Hooandja projekti leviku eest; 
• Trükiste printimine ja üles panemine;  
Kujundaja ja video 
montaaž 
• Trükiste (plakatid, kava, bännerid, kutsed) kujundamine; 
• Hooandja video idee loomine ja teostamine; 
• ERRi raadio- ja videoreklaami tegemine. 
Sponsorlustiim • Rahaliste sponsorite otsimine, suhtlemine; 
• Toitlustussponsorite otsimine, suhtlemine; 
• Logode olemasolu tagamine Facebookis, kodulehel ja 
infotahvlil; 
• Sponsorluskaupade transpordi tagamine toimumispaika; 
• Sponsorluskaupade toodete kasutamiste jäädvustamine; 
Toetajate ja sponsorite tänamine, piltide saatmine. 
Näituse koordinaator • Muuseumi esemetega tutvumine; 
• Näituse kontseptsiooni loomine/ kogumine; 
• Näituse ülesseadmine; 
• Vabatahtlike leidmine/ koordineerimine näituse 
valvamiseks; 
• Näituse maha võtmine, asjade tagasi viimine;  
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MEESKOND ÜLESANDED 
Orienteerumise juht • Orienteerumisraja kaardistamine; 
• Orienteerumismängu loomine; 
• Orienteerumisrajal olevate küsimuste koostamine; 
• Meeskondade registreerimine; 
• Osalejate tänamine, võitjate välja kuulutamine;  
„Teeme ära 2017” 
talgute koordinaator 
• Talgutele registreerumine;  
• Talgute info levik ja inimeste kaasamine;  
• Vahendite tagamine;  
• Meelelahutusliku poole tagamine;  
• Toitlustuse pakkumine talgulistele;  
• Päeva läbiviimine, suunamine, delegeerimine. 
Valguskujundus • Valgusplaani koostamine; 
• Tehnika rentimine;  
• Transpordi organiseerimine;  
• Valguse üles seadmine;  
• Valguskujunduse loomine/ valguspildi muutmine/ 
vastutamine; 
• Valgustehnika maha võtmine, transpordi organiseerimine, 
tehnika tagastamine.  
Helitehnik  • Helilahenduse koostamine;  
• Helitehnika rentimine esinejate vajaduste järgi;  
• Tehnika ülespanemine;  
• Esinejate proovis osalemine;  
• Kontsertidel helikujunduse tagamine, vastutamine; 
• Helitehnika mahavõtmine, transportimine ja tehnika 
tagastamine.  
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Lisa 5 Planeeritud ja tegelik eelarve  
 
KULUD 
 Kululiik Eelarve Tegelik Rahastajad 
Tehnika (valgus 
ja heli) 
1800.00 2154 Eesti Rahvuskultuuri Fond, 
Hooandja, Noorte Osaluse Fond 
Programm 1,790.00 1,829.00 Eesti Kultuurkapital (Rahvakultuur), 
Lääne-Virumaa ekspertgrupp (mai), 
sponsorlus, piletitulu 
Näitus 225.00 174.56 Noorte Osaluse Fond 
Sisustus 760.00 364.14 Lääne-Virumaa ekspertgrupp (veeb), 
Noorte Osaluse Fond, Tapa vald, 
sponsorlus 
Turundus 315.00 316.44 Lääne-Virumaa ekspertgrupp (veeb), 
Lääne-Virumaa ekspertgrupp (mai), 
Tapa vald 
Transport 360.00 253.53 Lääne-Virumaa ekspertgrupp (veeb), 
Lääne-Virumaa ekspertgrupp (mai) 
Muud vahendid 175.00 178.06 Lääne-Virumaa ekspertgrupp (mai), 
Noorte Osaluse Fond, Tapa vald, 
Meeskond 1,623.00 1250.00 Lääne-Virumaa ekspertgrupp (veeb), 
piletitulu, omafinantseering 
Kodukohvik 860.00 356.00 Sponsorlus, piletitulu 
Muud 1,674.00 1,469.87 Noorte Osaluse Fond, Tapa vald, 
sponsorlus 
Ootamatud 
kulud 
155.00 200.00 piletitulu 
KOKKU 9 737.00 8 545.60 
 
TULUD 
Valdkond Eelarve Lisarahastus Tegelik  
Tapa Vald 500.00 0.00 200.00 
Eesti Rahvuskultuuri Fond 800.00 0.00 500.00 
Kultuuriministeerium 2,180.00 0.00 0.00 
Eesti Kultuurkapitali 
Arhitektuuri sihtk. (veeb) 
1,450.00 0.00 0.00 
Eesti Kultuurkapitali Lääne-
Virumaa ekspertgrupp (veeb) 
1,215.00 0.00 200.00 
Eesti Kultuurkapitali Lääne-
Virumaa ekspertgrupp (mai) 
0.00 550.00 550.00 
"50 IDEED" : Mina ka! 0.00 500.00 0.00 
Noorte osaluse fond 0.00 1,420.00 1,420.00 
Eesti Kultuurkapitali 
rahvakultuuri sihtk. (mai) 
0.00 1,850.00 1,000.00 
Eesti Kultuurkapitali 
kirjanduse sihtk. (mai) 
0.00 400.00 0.00 
Hasartmängumaksu Nõukogu  432.00  2,050.00 0.00 
Sponsorlus 500.00 200.00 700.00 
Hooandja 0.00 2,083.20 2,083.20 
Piletitulu 840.00 1,229.00 2,069.00 
Omafinantseering 400.00 0.00 400.00 
KOKKU 9 737.00 10 282.2 8 722.2 
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SUMMARY 
 
This thesis provides an overview of the organizational process the of project „Awakening 
of the Tapa Railway Station", which took place at Tapa’s railway station on August 11, 
2017. The purpose of the project was to organize a nostalgic journey by restoring, for one 
day and with simple yet effective means, the railway station to the way it was back in the 
1980s.  
The idea to do the project was born of concerns about the state of the railway station 
building, which has stood essentially empty since 2004 and for which a particular purpose 
cannot seem to be found. In the summer, only concerts and theatrical performances are 
organized there.  
The measurable results of the event were the project „Awakening of the Tapa Railway 
Station” the first joint project between Tapa’s municipal government, various youth 
organizations and local residents and enterprises. Special emphasis was laid on involving 
young people in the organizational process. The event was attended by approximately 1400 
people, which was four times higher than the number of visitors expected.  
During my four years at University of Tartu Viljandi Culture College, what I have come to 
value most – besides the knowledge, experience, and words of wisdom – are the people I 
met there. Thanks to the community, acquaintances, and other contacts, I now know for 
certain that mountains can be moved.  
Lastly, I would like to thank all the members of the team, supporters, sponsors, and 
volunteers. My biggest thanks go to my thesis supervisor, Piret Aus, as well as my friends 
and family.  
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